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¢, Qué es la simulacién de construccion?
ODbjetivo

La simulacidon en construccion es el proceso de disefar y desarrollar un
modelo o sistema BIM en el cual se puedan realizar estudios o
experimentos con el proposito de entender el comportamiento de los
sistemas constructivos o evaluar varias estrategias.

El objetivo de las simulaciones dentro de esta fase consiste en establecer,
a través del diseio de diferentes opciones, cual es el escenario mas
eficiente en términos de tipo de ejecucion de los procesos y tareas
que conlleven a la disminucion de los plazos y de los costos.
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¢,Qué es la simulacién de construccion?

Beneficlos

La simulacion BIM en la construccion sirve como un acercamiento a la
simulacion de las operaciones. Los beneficios redundaran en la
generacion de informacion para hacer mas efectivo y eficiente el
proceso de planificacion y control de los proyectos de construccion.

La simulacion puede consolidar resultados que deben tenerse en cuenta
por los constructores; en especial, en la etapa de planificacion vy, en
particular, en actividades y procesos constructivos comunes.
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¢,Qué es la simulacion de construccion?

VDC (Virtual Design & Construction)

La simulacidon de construccion generalmente es relacionada con el
termino VDC (Virtual Design & Construction), una metodologia
desarrollada por el CIFE de la Universidad de Stanford en California, USA
cuyo proposito es establecer la forma en que se materializara el edificio
teniendo en cuenta el tiempo y el costo.

VDC utiliza los datos generados en los modelos BIM 3D para gestionar los
procesos de produccion usando estas dos variables. Esto permite una
planificacion mas precisa para poder modelar las secuencias de los
procesos constructivos y discutir las alternativas de mejora de la
productividad desde el modelo, evaluar los impactos en el coste de
cualquier alternativa de diseno, etc.
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¢,Qué es la simulacion de construccion?

VDC (Virtual Design & Construction) - Implicaciones

El gran potencial de la metodologia VDC dependera del entorno
colaborativo que se genere en el equipo del proyecto.

Abordar un proyecto desde la metodologia VDC, requiere saber cOmo se
va a construir. El disefio desarrollado desde modelos BIM siempre
necesitara una validacion constructiva, la cual s6lo se dara con la
inclusion del constructor, subcontratistas, fabricantes y proveedores.
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¢,Qué es la simulacion de construccion?

VDC (Virtual Design & Construction) & BIM

Para asegurar el exito de BIM en los procesos de simulacion de construccion,
es necesario desarrollar un sistema de metricas que permita identificar qué
factores pueden ser controlados para poder decidir la asignacion de recursos
y, posteriormente, controlar la efectividad de estas decisiones mediante
Indicadores de produccion y de resultados.

Siempre debera prevalecer la alineacion de los resultados a los objetivos del
proyecto (costo-calidad-plazo-seguridad) y a los objetivos del negocio del
cliente (rentabilidad-sostenibilidad-operatividad).
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Preparacion de modelos 3D para procesos de simulacion
de programacion y ejecucion de obra
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Requerimientos de informacion necesarios para una
simulacion de construccion

Los procesos de intercambio de informacion entre el disefiador, el
constructor principal y los contratistas juega un papel primordial en esta
fase del proyecto, ya que la programacion de la construccion, la
presentacion de informes del estado actual, asi como el control de las
disciplinas de seguridad y salud en la construccion dependen en gran
medida de la confiabilidad de los datos.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos para considerar en los requerimientos de informacion necesarios
para ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e Definir el nivel de detalle de los modelos, de tal forma que prevalezca
una adecuada calidad de la informacion.

e Definir a los interesados y responsables de proporcionar la informacion
en la etapa constructiva.

e Es recomendable el uso de listas de verificacion de obra ligadas al
modelo BIM. Esto permitira un adecuado control y uso de estas.

e Es estrictamente necesario definir los documentos y tipos de formato de
los entregables requeridos.

e Los usos BIM Visualizacion y Medicion deben ser considerados como
procesos Iinteractivos ejecutados con una herramienta que permita
mejorar la productividad de las tareas. m
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos para considerar en los requerimientos de informacion necesarios
para ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e El proceso de integracion de la programacion de construccion con los
modelos BIM debe detallarse para cada proyecto segun las necesidades.

e Los modelos BIM siempre deberan estar involucrados en el ciclo de la
construccion. De esta manera, los cambios o modificaciones ejecutados
en obra se veran reflejados en los modelos, permitiendo asi que tanto la
planificacion como la cuantificacion puedan presentarse en tiempo real.

e Generalmente la informacion mas basica del modelo esta relacionada a
los pardametros fisicos, como el tamano, ubicacion y cantidad. Sin
embargo, la fase de construccion requiere informacion mas detallada
sobre los objetos del modelo, tales como especificaciones de material,
nimero de modelo, proveedor e informacion relacionada al tiempo.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos para considerar en los requerimientos de informacion necesarios
para ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e Para que el modelo BIM de simulacion arroje datos precisos, es
Importante tomar en cuenta todas las actividades que deben ejecutarse en
la fase de construccidn, asi como las entidades de entrada y los recursos
iIndispensables para llevarlas a cabo.

e La informacion de un elemento de modelo para procesos de simulacion
puede Incluir:

» La fecha planeada en que se inicia la tarea gque involucra al elemento.
» |La fecha planeada en que termina la tarea que involucra al elemento.
= Eltiempo requerido para su instalacion.

= El orden o secuencia constructiva en que debe ser instalado.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos para considerar en los requerimientos de informacion necesarios
para ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e Es importante contar con el desglose de las tareas que conforman el
programa del proyecto, pues este debe vincularse con los objetos del
modelo 3D. Cabe destacar que el programa de los trabajos no es el
cronograma o diagrama de barras, estas son so0lo una representacion
grafica del programa de actividades que deben ejecutarse en obra.

e En esta etapa se recomienda que el modelador BIM cuente con las
habilidades necesarias para que su modelo tenga un nivel de desarrollo
(LOD) adecuado para los requerimientos de la fase de construccion, y que
este sea compatible con las necesidades de la persona responsable de
programar el proyecto en dicha fase.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Previo a los procedimientos de simulacion de construccion, los involucrados
en el proyecto deben ejecutar las siguientes acciones:

 Los modelos BIM debe pasar por una auditoria y gestion de calidad,
reduciendo asi el porcentaje de errores para garantizar resultados
confiables.

« Verificar y validar que el modelo BIM cumpla con el sistema de
clasificacion y estandarizacion definido en el BEP. Esto permitird que la
vinculacion del programa de obra se ejecute de manera mas rapida y
eficiente.

« Verificar que los modelos BIM cumplan con los requisitos previamente
estipulados en el BEP en cuanto a la segregacion de los elementos del
modelo. Puede que la configuracion utilizada en el desarrollo de los
modelos no se ajuste a la division de tareas requeridas en la

programacion.
mdesdeWBS@




Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Previo a los procedimientos de simulacién de construccion, los involucrados en
el proyecto deben ejecutar las siguientes acciones:

 Estipular con anticipacion los documentos requeridos para ejecutar las tareas
Involucradas en los procesos de simulacion, ya que la informacion necesaria
para el desarrollo de estas depende del estado de avance. El nivel de detalle
de la informacion depende del uso que se hara.

« Verificar que los planos de detalle son producto y/o estan ligados al modelo
BIM.
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