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BIM en la Construccion

Objetivo general de BIM en la fase de Construccion

El uso de BIM durante la fase de diseno es reconocido por maximizar su
Impacto en un proyecto ya que la capacidad de influir en el costo es la mas
alta. El equipo puede discurrir creativamente ideas y proporcionar soluciones
a los problemas antes de que estos se conviertan en impactos de alto costo
para el proyecto.

BIM en la fase de construccion tiene como principal objetivo:

e Fomentar la transparencia del proceso de construccion.

e Ayudar a comprender o cambiar la forma en que se construyen las
cosas.

e Agilizar los procesos constructivos.

e Minimizar los desperdicios.
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BIM en la Construccion

Objetivos especificos de BIM en la fase de Construccion

En general, la metodologia BIM aplicada a esta fase ayuda a:

Reducir los errores de disenio y mejorar y/o comprender de antemano
el trabajo a realizar.

 El uso de modelos BIM califica como una herramienta valiosa para
planificar y optimizar la logistica de los trabajos en sitio.

« Durante la fase de construccion, las plataformas tecnologicas BIM se
utilizan para gestionar, rastrear, informar cobre la calidad y la seguridad,
visualizar los documentos en el campo y programar fechas de puesta en
marcha y entrega.

« La gestion BIM en campo, es garantizar el cumplimento de documentos

contractuales, normas de seguridad y desempefio, a través de flujos de
trabajo basados en BIM en el campo y en el punto de construccion.
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BIM en la Construccion

Beneficios de BIM en la fase de Construccion

Brindar capacidad de acceso, lectura y actualizacion de la informacion
(BIM) al personal de campo.

Optimizar el trabajo y minimizar el reproceso debido a no
conformidades y/o defectos.

Administrar el trabajo para complementar y corregir eficientemente sin
retrasos y errores de comunicacion.

Prevenir los peligros en el lugar de trabajo y el comportamiento de
riesgo, y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.

Optimizar el rendimiento del sistema y los componentes para el
proyecto.

Documentar la informacion de la instalacion.
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BIM en la Construccion

Beneficios de BIM en la fase de Construccion

Reducir la transferencia de operaciones y mantenimiento.

Desarrollar un activo de transferencia digital de datos y documentos
estructurados, para complementar el activo fisico.

Obtener visibilidad en tiempo real de la organizacion, el proyecto y las
partes interesadas.

Crear un registro de historial seguro de la actividad de gestion de campo
para futuras auditorias.

Identificar ciertas tendencias a través de indicadores para tomar medidas
proactivas y preventivas en lugar de reactivas y correctivas.

Administrar y mitigar el desempefo y otros riesgos.

Evitar reclamos de garantia debido a una construccion deficiente.
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Estrategia BIM en fase de Construccion

Tipos de flujo de informacion

La creciente digitalizacion de la industria de la construccion es el resultado
de esta integracion colaborativa, al cambiar el método de trabajo basado
en documentos a un método basado en un entorno comun de datos. Por
lo tanto, la base de un proceso de construccion exitoso es una buena
coordinacion y comunicacion. La siguiente figura ilustra los tipos de flujo de
iInformacion presentes durante la ejecucion de obra del proyecto.
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Estrategia BIM en fase de Construccion

Flujos de informacion — Con Modelos

Durante la fase de construccion, todas disciplinas tendran un modelo
iIndividual donde cada elemento del edificio tiene su componente digital
correspondiente. Estos modelos se colaboran e intercambian con todos los
Involucrados. Todos los componentes digitales deben contar con la
Informacion estandarizada, de esta forma todos tienen la informacion
disponible, actualizada y bajo una estructura definida que permite su
Interpretacion e intercambio entre las entidades.

Al utilizar BIM, los participantes no solo ven su propio modelo y disciplina,
sino que también ven coOmo es coherente con otras disciplinas.
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Estrategia BIM en fase de Construccion

Flujos de informacion — Coordinacion en sitio

El modelo BIM debe ser estructurado para servir en la fase de
construccion como una herramienta de comunicacion para coordinar el
proyecto en el sitio.

Los administradores en el sitio estan equipados con tabletas digitales, lo
gue les brinda acceso inmediato a planos, especificaciones e informacion
pertinente en el sitio de construccion. Esto reduce el tiempo de respuesta
a los cambios de dibujo, modificaciones de campo y distribucidon de
iInformacion a todos los miembros del equipo.

El equipo y la tecnologia permiten que el modelo del proyecto resida en el
sitio para su uso en la deteccion de conflictos, la coordinacion del equipo
multidisciplinario, las modificaciones de los dibujos y el refinamiento del
cronograma.

Estos avances en la tecnologia también hacen posible que partes del
modelo de disefio se envien directamente a los fabricantes para su
analisis de precios, coordinacion y produccion.
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Estrategia BIM en fase de Construccion

Flujos de informacion — Colaboracion

A medida que el proyecto evoluciona a traves de las diferentes etapas, la
produccion de datos aumenta; por lo tanto, es importante considerar que se
debe dar lugar a ciclos de retroalimentacion o revision de los procesos y/o
datos con los diferentes involucrados. Esto significa revisar el modelo
actualizado en terminos de qué informacion ha sido agregada, eliminada o
modificada y por quién.

BIM busca crear una conexion solida entre diseiio y construccion para
reforzar el trabajo colaborativo la efectividad y certeza en el intercambio de
iInformacion, asi como el mejoramiento en la calidad de la informacion del
proyecto para la optimizacion de tiempos costos, asi como la mitigacion de
riesgos y conflictos durante esta etapa.

Ahora, debemos preguntamos cOmo podemos usar BIM para hacer que el
proceso sea aun mas rapido y eficiente.
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Estrategia BIM en fase de Construccion

Flujos de informacion — Evolucidn

Es importante recordar que BIM no resuelve todos los problemas de
coordinacion de la construccion; sin embargo, las personas, el trabajo en
equipo colaborativo y las ventajas de BIM nos ayudan a crear un proceso
abierto y transparente para gue los miembros del equipo disenen y
construyan proyectos exitosos.

BIM vy los flujos de informacion en general son temas en evolucidon. Los
cambios ocurren todos los dias, lo que hace que BIM sea cada vez mas
util. En este punto, BIM es el flujo de informacion mas efectivo y se
desarrollard mucho en los préximos anos.
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Actividad 1: Estrategia BIM en la construccion

Duracion: 20 min
Formato de entrega: archivo de texto

En esta actividad:

1. En el archivo “Formato estrategia BIM fase de construccion”
documenta en la seccidon 3. Estrategia BIM:

« El nivel de madurez actual, el nivel de madurez objetivo y describe
las competencias requeridas para alcanzar la meta BIM en la fase
de construccion en tu organizacion, tomando como referencia los

flujos de informacion descritos en esta presentacion.
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