Ejecucion BEP
Colaboracion entre equipos del proyecie
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Temas

« Analisis de informacion

« Comparacion de datos

« Revision de interferencias
« Procedimientos para resolucion de conflictos
Generar informes de cuantificacion
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Analisis de informacion
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Analisis de informacion

Estados de Avance de la Informacion

Para lograr el trabajo colaborativo es necesario que los distintos actores del
proyecto generen informacion utilizando procesos estandarizados y metodos
de comunicacion establecidos que garanticen la calidad.

Dentro de la metodologia BIM, Los llamados “Estados de Avance de la
Informacion”, permiten analizar los datos contenidos o generados a traves
de las distintas fases consecutivas en los modelos BIM, y estan vinculados
directamente al progreso en el tiempo del proyecto.

Los estados de avance de la informacion estan agrupados en cuatro fases:
« Planificacion
« Disefio,

« Construccion
« Operacion
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Analisis de informacion — Estados de avance

Informacion de Planificacion

Diseno Conceptual: Fase inicial del proceso de disefno, en la cual, a partir de las
especificaciones, requisitos y necesidades del solicitante, se establece el conjunto
de tareas necesarias para obtener una solucion al problema planteado.

www.darco.com.mx \l
desde 1988 @'




Analisis de informacidon — Estados de avance

Informacion de diseno

e Anteproyecto: Fase temprana del proceso de diseno, en la que se
establecen los criterios generales de un proyecto, considerando los
requerimientos y restricciones del solicitante.

e Diseno Basico. Fase en la que se preparan los criterios Yy
especificaciones generales de los sistemas que considera el proyecto.

e Diseio de Detalle: Fase en la que se elabora la documentacion
especifica de cada elemento del proyecto, mediante una descripcion
completa de la informacion necesaria para la fabricacion vy/o
construccion de éstos.
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Analisis de informacion — Estados de avance

Informacion de Construccion

e Coordinacion de Construccion: Fase en la que se planifica el
conjunto de actividades a ejecutar de un trabajo de construccion,
ordenandolo de la manera mas eficiente posible y planificando todas
las acciones para su ejecucion.

e Construccion, Manufactura y Montaje: Fase de ejecucion de las
actividades planificadas en el terreno o fuera de él, que inicia las
tareas de fabricacion, tanto manuales como industrializadas.
Informacion detallada de la fabricacion y montaje.

e As-Built: Fase en la que se registra el proyecto tal como se ha
construido realmente en el lugar, incluyendo los cambios de disefo
ocurridos en el curso del trabajo. En esta fase se realiza la entrega de
la informacion de la construccion, concluyendo el contrato de ésta.
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Analisis de informacion — Estados de avance

Informacion de Operacidn

e Puesta en Marcha: Fase en la que se llevan a cabo las actividades de
traspaso del activo al cliente, incluyendo también la informacion para el uso
de ésta como, por ejemplo, las garantias de los equipos instalados. Esta
iInformacion sirve también para el desarrollo de eventuales proyectos de
remodelacion o ampliacion.

e (Gestion y Mantenimiento del Activo: Fase en la que se ejecutan las tareas
de mantenimiento de acuerdo con el programa de servicios del activo. Esto
Incluye las actividades enumeradas en la estrategia de traspaso, la
evaluacion posterior a la ocupacion y la revision de desempeio del proyecto.
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Analisis de informacidon — Estados de avance

Conclusiones

Planeacion Diseno Construccion Operacion

« Los estados de avance de la informacion permiten definir las entregas del
proyecto, al mismo tiempo que establecen el avance de la informacion que
deben contener los modelos entregados.

« Se debe tener en cuenta que los niveles de informacion requeridos tienen que
ser coherentes con el grado de avance del proyecto.

 Es importante aclarar que una entrega para analisis de informacion puede
Incorporar modelos en distintos estados de avance.
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Comparacion de datos
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Comparacion de datos

« Las plataformas tecnoldgicas deben permitir la comparacion de
documentos y control de versiones, para que los equipos puedan
asegurarse de que estan viendo la ultima version.

« comparar rapidamente una version con la siguiente facilita obtener
Informacion sobre como los cambios impactan el alcance, el cronograma y
el presupuesto.

 La habilidad de los equipos para conceptualizar los cambios al instante
ayuda a minimizar retrabajos y a maximizar los tiempos.

Document A hange Document B

Default_Struct_Community_Cen Default_Struct_Community_Cen

Version Version
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Revision de interferencias
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Revision de interferencias

La deteccion de interferencias proporciona visibilidad continua de los posibles
problemas de construccion antes de que se conviertan en problemas en la
ejecucion en campo.

Los procesos de revision de interferencias pueden ejecutarse a traves de un
documento que Iidentifiqgue los conflictos o colisiones entre los diferentes
modelados de las diferentes disciplinas. Dichos documentos generalmente
cuentan con una matriz de interferencias, asi como con informes sobre los
conflictos detectados.
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rocedimientos para resolucion de conflictos
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Procedimientos para resolucion de conflictos

Reuniones BEP

El BEP debe definir fechas de reuniones, entre todos los equipos, durante
todo el ciclo de vida del proyecto para:

* Revisar en qué estado se encuentra cada colaborador.
* Revisar qué problemas hay que resolver.
* Visualizar la cualidad y control de cada subdivision de trabajo que

define el proyecto.
« Tomar acciones para aplicar mayor fuerza de trabajo en aquellos

puntos retrasados.
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Procedimientos para resolucion de conflictos

Elementos para resolucidon de conflictos

Los elementos que debe cubrir una sesidon para resolucion de conflictos
son:

e Invitar a las personas correctas (tomadores de decisiones sobre el
proyecto).

e Involucrar a todas las areas que forman parte del desarrollo del proyecto.

e | os datos utilizados durante la sesion deben ser precisos y concretos; es
decir, presentar imagenes del modelo, de nubes de puntos, fotografias,
Ordenes de cambio o requerimientos de informacion con el conflicto a
discutir.

e Dar seguimiento de conflictos anteriormente detectados.

e Informar sobre nuevos conflictos.

e Crear acciones y asignar responsables para atender los nuevos
conflictos.

e Documentar los acuerdos, asignaciones y responsabilidades generadas
durante la sesion.
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Procedimientos para resolucion de conflictos

Plataformas colaborativas en la resolucion de conflictos

los equipos de trabajo deben estar listos para identificar y comunicar areas
de preocupacion dentro del proyecto en cualquier momento del ciclo de vida
o desarrollo.

Existen plataformas colaborativas que permiten, a traves de diversas
herramientas, analizar los conflictos previamente detectados para tomar las
acciones, al mismo tiempo que permiten la gestion y control de
responsabilidades sobre las actividades o tareas a ejecutar.

www.darco.com.mx o’ Nt \l




Generar informes de cuantificacion
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Generar informes de cuantificacion

Estimacion de cantidades y costos

En la metodologia BIM, la estimacion de cantidades y costos se realiza mediante la
extraccion de cantidades de componentes y materiales del proyecto en sus distintas etapas.

Se sugiere gque la generacion de informes de cuantificacion se realice mediante softwares de
estimacion de costos basado en modelos BIM y hardware apto para procesar los modelos
y/o datos BIM.

El equipo de trabajo debe contar con experiencia en: cuantificaciones y estimaciones de
proyectos, disefio y construccion, estandares y normativas aplicables y sistemas y métodos
constructivos.

Imagen Coleccion AEC https://www.autodesk.mx/collections/architecture-engineering-construction
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