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Plan de ejecución BIM
¿Cómo evaluar un BEP para un proyecto específico?
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• ¿Cómo evaluar un BEP para un proyecto específico?

• ¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

• ¿Quién debería desarrollar el Plan de Ejecución BIM?
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Cada Proyecto es diferente, por lo tanto, es prioritario que el BIM Manager

establezca un BEP (BIM Execution Plan) que le permita cumplir con los

objetivos BIM del proyecto. Sin embargo, es necesario que se establezca un

BEP a nivel corporativo.

Plan de ejecución BIM

Imagen: www.autodesk.com
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¿Cómo evaluar un BEP para un proyecto específico?

El elemento más importante de BIM es la "Información". El objetivo de

desarrollar un Plan de Ejecución BIM (BEP) es facilitar la gestión de la

información en un proyecto BIM.

El plan de ejecución BIM es una parte integral de cualquier nuevo proyecto

de desarrollo de construcción.

Imagen: www.autodesk.com
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¿Cómo evaluar un BEP para un proyecto específico?

Valor de BIM en los proyectos

Se genera a través de :

• Un aumento de la calidad del diseño por medio de análisis efectivos.

• Mayor prefabricación debido a condiciones de campo predecibles.

• Mejora de la eficiencia de campo al visualizar el cronograma de

construcción planificado.

• Mayor innovación mediante el uso de aplicaciones de diseño digital,

entre otros.

Al final de la fase de construcción, el operador de la instalación puede

utilizar información valiosa para la gestión de activos:

• La planificación del espacio.

• La programación de mantenimiento para mejorar el rendimiento

general de la instalación o una cartera de instalaciones.
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¿Cómo evaluar un BEP para un proyecto específico?

Valor de BIM en los proyectos

Una mala planificación en la implementación de BIM puede incurrir en

mayores costos para los servicios de modelado, retrasos en los horarios

debido a la falta de información y poco o ningún valor agregado sobre el

desarrollo del proyecto.

BIM puede implementarse en muchas fases a lo largo de un proyecto, pero

la tecnología actual, la capacitación y los costos de implementación en

relación con el valor agregado siempre deben tenerse en cuenta al

determinar las áreas apropiadas y los niveles de detalle necesarios en los

procesos de modelado de información.
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

Imagen: www.autodesk.com

Descripción del BEP

Un BEP describe la visión general junto con los detalles de implementación

para que el equipo los siga durante todo el proyecto. El Plan BIM debe:

• Desarrollarse en las primeras etapas de un proyecto;

• Desarrollado continuamente a medida que se agregan participantes

adicionales al proyecto;

• Monitoreado, actualizado y revisado según sea necesario durante la

fase de implementación del proyecto.
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

Beneficios del BEP

1. Todas las partes comprenderán y comunicarán claramente los objetivos

estratégicos para implementar BIM en el proyecto.

2. Los alcances, usos, y objetivos que tendrá el proyecto en cada una de sus

fases.

3. Las organizaciones comprenderán sus roles y responsabilidades en la

implementación.

4. El equipo podrá diseñar un proceso de ejecución que sea adecuado para

cada equipo. Las prácticas comerciales de los miembros y los flujos de

trabajo organizacionales típicos.

5. El plan describirá recursos adicionales, capacitación u otras competencias

necesarias para implementar con éxito BIM para los usos previstos.

6. El plan proporcionará un punto de referencia para describir el proceso a los

futuros participantes que se unan al proyecto.
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

Beneficios del BEP

7. Las divisiones de compras podrán definir el lenguaje del contrato para

garantizar que todos los proyectos los participantes cumplen con sus

obligaciones.

8. El plan de referencia proporcionará una meta para medir el progreso a lo

largo del proyecto.

9. Los lineamientos que deberán cumplirse para obtener un BIM homologado.

10.Los niveles de detalle gráfico y de información que contendrá el modelo en

cada fase del proyecto.

11.El Entorno de Colaboración BIM.

12.El gerenciamiento de la información generada del proyecto.
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

Pasos para implementación del BEP

• Identifique los usos BIM de alto valor durante las fases de planificación, diseño,

construcción y operación del proyecto.

• Diseñe el proceso de ejecución BIM creando mapas de proceso

• Definir los entregables BIM en forma de intercambios de información.

• Desarrollar la infraestructura en forma de contratos, procedimientos de

comunicación, tecnología y control de calidad para apoyar la implementación.
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

• Información del proyecto.

• Miembros del proyecto.

• Objetivos del proyecto.

• Casos de uso BIM para cada etapa de un proyecto.

• Entregas BIM para cada caso de uso BIM.

• Roles y responsabilidades de los equipos de trabajo BIM.

• Planificación estratégica de entregables clave.

• Plan maestro de entrega de información (MIDP).

• Establecer hitos clave del proyecto y su línea de tiempo.

• Responsables para cada entrega de BIM.

• Plan de entrega de información de tareas (TIDP) que identifica la

entrega de la información de cada proveedor.

Pasos para implementación del BEP – Contenido complementario
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

• Elementos del modelo, nivel de detalles y atributos para cada entregable

BIM:

▪ Convenciones de nomenclatura de archivos.

▪ Expectativas de tolerancia de construcción.

▪ Requisito de atributo de datos.

▪ Enfoque de anotaciones, abreviaturas y símbolos para evitar

posibles ambigüedades.

• Proceso para la creación, mantenimiento, lanzamiento y colaboración

de BIM.

Pasos para implementación del BEP – Contenido complementario
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¿Por qué desarrollar un Plan de Ejecución BIM?

• Entorno Común de Datos para la colaboración en el desarrollo del

proyecto:

▪ Gestión de transferencia de datos (formato de datos,

herramientas de intercambio, etc.).

• Infraestructura tecnológica que debe contar cada equipo que participará

en la generación de la información BIM.

▪ Software para ser empleado.

Pasos para implementación del BEP – Contenido complementario
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¿Quién debería desarrollar el Plan de Ejecución BIM?

• Los representantes de todos los miembros principales del equipo del

proyecto, incluidos el propietario, diseñadores, contratistas,

ingenieros, contratistas especializados principales, gerente de

instalaciones y propietario del proyecto.

• Es importante para el propietario, así como para todos los miembros

del equipo primario, apoyar completamente el proceso de

planificación.

• Para las reuniones iniciales de establecimiento de objetivos, los

responsables de la toma de decisiones clave deben estar

representados por cada una de las organizaciones para que los

objetivos generales y la visión para la implementación del proyecto

estén claramente definidos para futuras iniciativas de planificación.

• Una vez que se completa esta meta inicial, los coordinadores

principales de BIM pueden desarrollar e implementar los procesos

detallados de implementación e intercambios de información.
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